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Информационные системы в архивоведении и документоведении
Практическое занятие 1. Проект как объект управления

Практическое занятие 2.  Зарубежные методические разработки по управлению проектами ИС

Практическое занятие 3 Проведение классификации проектов. Определение

Практическое занятие 4. Контроль и регулирование проекта ИС

Практическое занятие 5. Управление временем проекта. Определение операций, их последовательности и взаимосвязи
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